PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Abaeté/MG							**DATA: 17/11/2020**		
OBRA: Estrutura Metálica Quadra Bairro São João		**LOCAL: Rua Dimas Fernandes, Bairro São João**					**PRAZO DA OBRA: 04 meses**		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,06%	100,00%					
		Financeiro	R$ 6.258,93	R$ 6.258,93					
2	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	4,88%	100,00%					
		Financeiro	R$ 14.850,60	R$ 14.850,60					
3	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	2,46%	100,00%					
		Financeiro	R$ 7.470,18	R$ 7.470,18					
4	DIVERSOS	Físico %	88,90%		30,00%	30,00%	40,00%		
		Financeiro	R$ 270.350,92		R$ 81.105,28	R$ 81.105,28	R$ 108.140,37		
5	LIMPEZA FINAL	Físico %	1,70%				100,00%		
		Financeiro	R$ 5.169,06				R$ 5.169,06		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**9,3981%**	**26,6706%**	**26,6706%**	**37,2606%**		
		Financeiro	**R$ 304.099,69**	**R$ 28.579,71**	**R$ 81.105,28**	**R$ 81.105,28**	**R$ 113.309,43**	**R$ -**	**R$ -**

Abaeté-MG, 17 de novembro de 2.020.

198.461 D / MG
CREA

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ- MG
Fone Geral: (37) 3541-5151
Praça Dr. Amador Alves, nº 167 - Centro - CEP 35620-000 - Abaeté - MG