PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ/MG

OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA URBANA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA URBANA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | PRAZO DA OBRA: 10 MESES | DATA: 18/07/2019

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	Extensão De Rede De Distribuição De Energia Elétrica Aérea Urbana Com Iluminação Pública.	Físico %	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	1.544.240,64	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06	154.424,06
TOTAL		Físico %	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R$ 1.544.240,64	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,06	R$ 154.424,0

Alexander de Oliveira Valadares

Alexander de Oliveira Valadares
Engenheiro Civil
CREA-MG 198461/D

Alejandro de Olivia Valadez
Ingeniero Civil
CIEA-MG 139461LD