## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

| | Nº do Evento | Título dos Eventos | PLACA DE OBRA | RUA OSCAR VIANA | RUA PADRE KERDOLLE | RUA EVA LOPES | RUA ANTONIO MACHADO DE ANDRADE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Administração Local | Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | TERRAPLENAGEM | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 5 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 6 | SINALIZAÇÃO | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Alexander de Oliveira Valadares
Eng. Civil Pref. Munic. Abaeté
CREA-MG 198461/D