CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG — DATA: 10/09/2021

OBRA AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE EZEQUIEL — PRAZO DA OBRA: 6 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R$ 28.353,85	R$ 28.353,85					
2		SERVIÇOS DE TERRAS	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R$ 24.292,05	R$ 24.292,05					
3		INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R$ 48.445,08	R$ 48.445,08					
4		SUPERESPERESTRUTURA	Físico %	100,00%		80,00%	20,00%			
			Financeiro	R$ 119.043,85		R$ 95.235,08	R$ 23.808,77			
5		PAREDES E DIVISÓRIAS	Físico %	100,00%			100,00%			
			Financeiro	R$ 29.651,83			R$ 29.651,83			
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	100,00%		20,00%	20,00%			60,00%
			Financeiro	R$ 30.444,00		R$ 6.088,80	R$ 6.088,80			R$ 18.266,40
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%		20,00%	20,00%		20,00%	40,00%
			Financeiro	R$ 44.565,39		R$ 8.913,08	R$ 8.913,08		R$ 8.913,08	R$ 17.826,16
8		COBERTURA	Físico %	100,00%			100,00%			
			Financeiro	R$ 60.733,04			R$ 60.733,04			
9		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	40,00%		60,00%			
			Financeiro	R$ 18.334,05	R$ 7.333,62		R$ 11.000,43			
10		PISOS	Físico %	100,00%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	R$ 75.589,11				R$ 37.794,55	R$ 37.794,55	
11		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	100,00%				100,00%		
			Financeiro	R$ 53.642,01				R$ 53.642,01		
12		FORROS	Físico %	100,00%				100,00%		
			Financeiro	R$ 8.633,04				R$ 8.633,04		
13		ESQUADRIAS	Físico %	100,00%				40,00%	60,00%	
			Financeiro	R$ 92.215,06				R$ 36.886,02	R$ 55.329,04	
14		PINTURA	Físico %	100,00%					50,00%	50,00%
			Financeiro	R$ 69.253,20					R$ 34.626,60	R$ 34.626,60
15		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	R$ 60.639,01						R$ 60.639,01
16		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%						100,00%
			Financeiro	R$ 4.588,05						R$ 4.588,05
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**14,11%**	**14,35%**	**18,24%**	**17,82%**	**17,78%**	**17,69%**
			Financeiro	R$ 768.422,62	R$ 108.424,59	R$ 110.236,96	R$ 140.195,95	R$ 136.955,64	R$ 136.663,27	R$ 135.946,22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Clayton Jhones Ribeiro da Silva - Engenheiro Civil - Crea-MG: 249.999/D

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: