CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG — **DATA: 01/12/2021**

OBRA ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE VILA VICENTINA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE ABAETÉ — **PRAZO DA OBRA: 3 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		
			Financeiro	R$ 2.653,84	R$ 2.653,84		
2		SERVIÇOS DE TERRAS	Físico %	100,00%	100,00%		
			Financeiro	R$ 3.912,46	R$ 3.912,46		
3		INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	Físico %	100,00%	80,00%	20,00%	
			Financeiro	R$ 28.514,09	R$ 22.811,27	R$ 5.702,82	
4		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	100,00%		100,00%	
			Financeiro	R$ 1.858,04		R$ 1.858,04	
5		CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	Físico %	100,00%		40,00%	60,00%
			Financeiro	R$ 87.896,69		R$ 35.158,67	R$ 52.738,01
6		OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%			100,00%
			Financeiro	R$ 1.509,15			R$ 1.509,15
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**23,25%**	**33,81%**	**42,94%**
			Financeiro	**R$ 126.344,27**	**R$ 29.377,57**	**R$ 42.719,53**	**R$ 54.247,16**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Clayton Jhones Ribeiro da Silva - Engenheiro Civil - Crea-MG: 249.999/D

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: