Prefeitura Municipal de ABAETÉ

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

i9-Serviços de Engenharia

PREFEITURA:ABAETÉ /MG | **VALOR OBRA/SERVIÇO:** R$ 399.903,02 | |

OBRA: Ponte Rio Marmelada | | **PRAZO: 90 DIAS**

ITEM		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	13,83%	33,00%	33,00%	34,00%	
		Financeiro	R$ 54.239,99	R$ 17.899,20	R$ 17.899,20	R$ 18.441,60	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,82%	70,00%	15,00%	15,00%	
		Financeiro	R$ 22.803,01	R$ 15.962,11	R$ 3.420,45	R$ 3.420,45	
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	Físico %	1,42%	60,00%	40,00%		
		Financeiro	R$ 5.560,89	R$ 3.336,54	R$ 2.224,36		
4	ESTRUTURAL	Físico %	76,96%	40,00%	40,00%	20,00%	
		Financeiro	R$ 301.712,73	R$ 120.685,09	R$ 120.685,09	R$ 60.342,55	
5	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	1,76%			100,00%	
		Financeiro	R$ 6.896,53			R$ 6.896,53	
6	LIMPEZA	Físico %	0,22%			100,00%	
		Financeiro	R$ 848,63			R$ 6.896,53	
TOTAL		**Físico %**	100,00%	40,27%	36,79%	22,73%	
		Financeiro	R$ 392.061,79	R$ 157.882,93	R$ 144.229,10	R$ 89.101,12	
7	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	Físico %		50,00%		50,00%	
		Financeiro	R$ 7.841,24	R$ 3.920,62		R$ 3.920,62	

Engº. Civil Róberte Donizete da Silva - CREA-MG 174.656/D

Observações: