CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Abaeté-MG — VALOR : R$ 1.606.172,40

OBRA: Ginásio Poliesportivo- área 1550,34 m² — DATA: 13 de outubro de 2021

ETAPAS		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Total
1)Serviços preliminares	Financeiro	**20.093,05**					**20.093,05**
	Físico %	100,00000					1,25
2) Movimento de terra	Financeiro	**5.149,88**					**5.149,88**
	Físico %	100,00000					0,32
3) Fundações	Financeiro	**170.390,96**					**170.390,96**
	Físico %	100,00000					10,61
4) Estrutura	Financeiro		**212.006,08**				**212.006,08**
	Físico %		100,00000				13,20
5) Elevação	Financeiro		**117.996,36**				**117.996,36**
	Físico %		100,00000				7,35
6) Telhado	Financeiro			**565.614,01**			**565.614,01**
	Físico %			100,00000			35,22
7) Pavimentação	Financeiro				**163.460,97**		**163.460,97**
	Físico %				100,00000		10,18
8) Revestimentos	Financeiro				**104.290,27**		**104.290,27**
	Físico %				100,00000		6,49
9) Esquadrias e ferragens	Financeiro					**16.705,98**	**16.705,98**
	Físico %					100,00000	1,04
10) Pintura	Financeiro					**123.212,30**	**123.212,30**
	Físico %					100,00000	7,67
11) Instalações elétricas	Financeiro		**22.657,98**	**15.105,32**	**37.763,30**		**75.526,59**
	Físico %		30,00000	20,00000	50,00000		4,70
12) Instalações de água pluvial	Financeiro			**6.580,32**			**6.580,32**
	Físico %			100,00000			0,41
13) Instalações de Combate à Incêndio	Financeiro					**2.625,76**	**2.625,76**
	Físico %					100,00000	0,16
14) Serviços complementares	Financeiro					**22.519,87**	**22.519,87**
	Físico %					100,00000	1,40
TOTAL	Financeiro	**195.633,89**	**352.660,42**	**587.299,65**	**305.514,53**	**165.063,91**	**1.606.172,40**
	Físico %	**12,18%**	**21,96%**	**36,57%**	**19,02%**	**10,28%**	**100,00**

Responsável Técnico:

Nome: Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA:100089-D/MG

Assinatura:

Observação: