CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1071082-41/2020	902041/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
1.	**COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE**	**321.456,78**	% Período:	64,68%	35,32%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.194,29	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	25.318,44	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	176.415,90	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	65.154,60	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.202,44	% Período:		100,00%										
1.6.	SPDA	11.171,11	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1071082-41/2020	902041/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1071082-41/2020	902041/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA FEIRA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 321.456,78

Período:	%:		64,68%	35,32%											
	Repasse:		154.431,21	84.318,79											
	Contrapartida:		53.497,42	29.209,36											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**207.928,63**	**113.528,15**											
Acumulado:	%:		64,68%	100,00%											
	Repasse:		154.431,21	238.750,00											
	Contrapartida:		53.497,42	82.706,78											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**207.928,63**	**321.456,78**											

ABAETÉ-MG
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDER DE OLIVEIRA VALADARES
CREA/CAU: MG 198.461/D
ART/RRT: MG 20210114659