PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETÉ/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA
DESCRIÇÃO:	Substituição de piso, iluminação, bancos, grama e instalação de novos equipamentos
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Abaeté MG
TEMPO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
ÁREA DE REFORMA:	5729,85 m²
RT ORÇAMENTO:	Bernardo Barros Bittencourt - CREA: 234771D
OBSERVAÇÕES:	Revisão de Planilha com atualizações de referencias, onde também foi suprido a remoção de Pedra Portuguesa e bota fora de entulho, que será feita pela Prefeitura Municipal. Foi acrescentado o fechamento da obra por tapume de madeira, conforme referência em planilha.

DATA : 28/08/2023 **BDI :** 22,01%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
CAESB	2022/06 COM DESONERAÇÃO	81,53%	46,82%	04/2023
COMPESA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2023
DER-ES	2022/07 COM DESONERAÇÃO	128,33%	59,15%	01/2023
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	140,29%	104,24%	06/2023
GOINFRA	T209 2023/07 COM	88,38%	50,63%	07/2023
GOINFRA	T207 2023/07 COM	82,44%	-	07/2023
SANEAGO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	86,70%	-	04/2023
SETOP	2023/04 - Central COM	86,63%	49,57%	06/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%	2023/04
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	08/2021
SP Obras	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	06/2023
SUDECAP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO	R$ 81.019,12	85,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	**100,00 %**
			R$ 68.866,25	R$ 4.050,96	R$ 4.050,96	R$ 4.050,95	**R$ 81.019,12**
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	R$ 24.900,09	40,00 %	40,00 %	20,00 %		**100,00 %**
			R$ 9.960,04	R$ 9.960,04	R$ 4.980,01		**R$ 24.900,09**
3	AGUA FRIA	R$ 8.241,17		100,00 %			**100,00 %**
				R$ 8.241,17			**R$ 8.241,17**
4	ELETRICA	R$ 297.298,38		20,00 %	20,00 %	60,00 %	**100,00 %**
				R$ 59.459,68	R$ 59.459,68	R$ 178.379,02	**R$ 297.298,38**
5	PAVIMENTO INTERTRAVADO E MEIO FIO	R$ 615.271,37		30,00 %	30,00 %	40,00 %	**100,00 %**
				R$ 184.581,41	R$ 184.581,41	R$ 246.108,55	**R$ 615.271,37**
6	RAMPA DE ACESSO	R$ 5.666,28			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 2.833,14	R$ 2.833,14	**R$ 5.666,28**
7	BRINQUEDOS	R$ 18.508,10			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 9.254,05	R$ 9.254,05	**R$ 18.508,10**
8	ARQUITETURA	R$ 178.495,57			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 89.247,79	R$ 89.247,78	**R$ 178.495,57**
9	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	R$ 14.287,12			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 7.143,56	R$ 7.143,56	**R$ 14.287,12**
		R$ 1.243.687,20	R$ 78.826,29	R$ 266.293,26	R$ 361.550,60	R$ 537.017,05	R$ 1.243.687,20
			R$ 78.826,29	R$ 345.119,55	R$ 706.670,15	R$ 1.243.687,20	