BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Abaeté
Projeto: CASAS POPULARES
Responsável Técnico: MARLON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Nº CREA/CAU: 211508
Data: 03/10/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - FORNECIMENT	101.438,72	**1,71**	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00
2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	245.242,88	**4,12**	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00
3	SUPERESTRUTURA (PILARES)	541.880,61	**9,11**	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	362.913,34	**6,10**	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00
5	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	277.200,28	**4,66**	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00
6	ALVENARIA E REVESTIMENTO	1.520.981,65	**25,58**	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00
7	Impermeabilizações	109.302,02	**1,84**	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00
8	COBERTURA	796.475,10	**13,39**	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00
9	Piso	271.386,48	**4,56**	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00
10	Esquadrias	376.992,06	**6,34**	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00
11	Instalações sanitárias	168.925,58	**2,84**	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00
12	Instalações hidráulicas	166.095,60	**2,79**	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00
13	Construção de Laje premoldada	530.499,60	**8,92**	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00
14	Instalações elétricas	370.697,63	**6,23**	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00
15	Louças e Aparelhos	97.478,42	**1,64**	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00
16	Serviços Finais	8.632,11	**0,15**	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00
	TOTAL	**5.946.142,08**	100,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00
	TOTAL ACUMULADO	**5.946.142,08**	100,00	594.614,21	10,00	1.189.228,42	20,00	1.783.842,62	30,00	2.378.456,83	40,00	2.973.071,04	50,00	3.567.685,25	60,00

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Abaeté
Projeto: CASAS POPULARES
Responsável Técnico: MARLON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
Nº CREA/CAU: 211508
Data: 03/10/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - FORNECIMENT	101.438,72	**1,71**	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00	10.143,87	10,00				
2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	245.242,88	**4,12**	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00	24.524,29	10,00				
3	SUPERESTRUTURA (PILARES)	541.880,61	**9,11**	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00	54.188,06	10,00				
4	SUPERESTRUTURA (VIGAS BALDRAME)	362.913,34	**6,10**	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00	36.291,33	10,00				
5	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA)	277.200,28	**4,66**	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00	27.720,03	10,00				
6	ALVENARIA E REVESTIMENTO	1.520.981,65	**25,58**	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00	152.098,17	10,00				
7	Impermeabilizações	109.302,02	**1,84**	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00	10.930,20	10,00				
8	COBERTURA	796.475,10	**13,39**	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00	79.647,51	10,00				
9	Piso	271.386,48	**4,56**	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00	27.138,65	10,00				
10	Esquadrias	376.992,06	**6,34**	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00	37.699,21	10,00				
11	Instalações sanitárias	168.925,58	**2,84**	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00	16.892,56	10,00				
12	Instalações hidráulicas	166.095,60	**2,79**	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00	16.609,56	10,00				
13	Construção de Laje premoldada	530.499,60	**8,92**	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00	53.049,96	10,00				
14	Instalações elétricas	370.697,63	**6,23**	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00	37.069,76	10,00				
15	Louças e Aparelhos	97.478,42	**1,64**	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00	9.747,84	10,00				
16	Serviços Finais	8.632,11	**0,15**	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00	863,21	10,00				

TOTAL	**5.946.142,08**	100,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00	594.614,21	10,00
TOTAL ACUMULADO	**5.946.142,08**	100,00	4.162.299,46	70,00	4.756.913,66	80,00	5.351.527,87	90,00	5.946.142,08	100,00

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico