PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETÉ/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Ponte Sobre o Ribeirão Marmelada
DESCRIÇÃO:	Ponte Sobre o Ribeirão Marmelada
LOCAL:	Ponte Sobre o Ribeirão Marmelada
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Abaeté-MG

DATA : 18/10/2023 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO
COPASA	2023/06 - Base Centro
SETOP	2023/04 - Central COM
SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2023/05 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO	R$ 38.992,77	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 38.992,77				**R$ 38.992,77**
2	ENSECADEIRA	R$ 112.317,00	50,00 %	50,00 %			**100,00 %**
			R$ 56.158,50	R$ 56.158,50			**R$ 112.317,00**
3	DEMOLIÇÃO	R$ 49.575,21	100,00 %				**100,00 %**
			R$ 49.575,21				**R$ 49.575,21**
4	INFRAESTRUTURA	R$ 218.080,70	50,00 %	50,00 %			**100,00 %**
			R$ 109.040,35	R$ 109.040,35			**R$ 218.080,70**
5	MESOESTRUTURA	R$ 176.787,45		33,00 %	33,00 %	34,00 %	**100,00 %**
				R$ 58.339,86	R$ 58.339,86	R$ 60.107,73	**R$ 176.787,45**
6	SUPERESTRUTURA	R$ 729.522,59			50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
					R$ 364.761,30	R$ 364.761,29	**R$ 729.522,59**
7	LIMPEZA DE OBRA	R$ 1.035,52				100,00 %	**100,00 %**
						R$ 1.035,52	**R$ 1.035,52**
		R$ 1.326.311,24	R$ 253.766,83	R$ 223.538,71	R$ 423.101,16	R$ 425.904,54	R$
			R$ 253.766,83	R$ 477.305,54	R$ 900.406,70	R$ 1.326.311,24	1.326.311,24

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDER DE OLIVEIRA VALADARES
Data: 07/11/2023 13:38:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br